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2022 年一级造价师《建设工程造价案例分析（安装）》模拟试卷（二）

试题一（20分）

【背景资料】

某企业拟建设一个工业项目，基本数据如下：

1.建设期 2年，运营期 10 年，建设投资 3600 万元，预计全部形成固定资产。

2.建设投资来源为自有资金和贷款，建设期每年贷款 1000 万元，年利率 6%（按年计息），

贷款合同约定运营期第 1 年按项目最大偿还能力还款，运营期第 2～5 年将未偿还贷款等额

本息偿还。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。

3.项目固定资产使用年限 10 年，残值率 5%，直线法折旧。

4.流动资金250万元由自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于建设期贷款偿还）。

5.运营期间正常年份的营业收入为 1000 万元（其中销项税额为 170 万元），经营成本为

280 万元（其中进项税额为 40 万元），增值税附加税税率为 6%，所得税率为 20%。

6.运营期第 1 年达到设计产能的 80%，该年营业收入经营成本均为正常年份 80%，以后

均达到设计生产能力。

（计算过程及结果保留小数点后两位）

【问题】

1.列示计算项目建设期贷款利息。

2.列示计算项目运营期第 1 年偿还的贷款本金和利息。

3.列式计算项目运营期第 2 年偿还的贷款本息，并通过计算分析是否达到还款要求。

4.分别计算项目资本金现金流量表运营期第 1 年、第 2 年净现金流量。

试题二（20分）

【背景资料】

某咨询公司受业主委托，对某设计院提出的某工业厂房 8000 ㎡屋面工程的 A、B、C 三

个设计方案进行评价。该厂房的设计使用年限为 40 年。咨询公司评价方案中设置功能实用

性（F1）、经济合理性（F2）、结构可靠性（F3）、外形美观性（F4）与环境协调性（F5）等

五项评价指标。该五项评价指标的重要程度依次为：F1、F3、F2、F5、F4，各方案的每项评

价指标得分见表 2.1。各方案有关经济数据见表 2.2。基准折现率为 6％，资金时间价值系

数见表 2.3。

表 2.1 各方案评价指标得分表

指标 A B C

F1 9 8 10
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F2 8 10 9

F3 10 9 8

F4 7 9 9

F5 8 10 8

表 2.2 各方案有关经济数据汇总表

方案 A B C

含税工程价格（元/

㎡）
65 80 115

年度维护费用（万元） 1.4 1.85 2.70

大修周期（年） 5 10 15

每次大修费（万元） 32 44 60

表 2.3 资金时间价值系数

n 5 10 15 20 25 30 35 40

（P/F，6%，

n）
0.7474 0.5584 0.4173 0.3118 0.2330 0.1741 0.1301 0.0972

A/P，6%，n） 0.2374 0.1359 0.1030 0.0872 0.0782 0.0726 0.0690 0.0665

【问题】（问题1的计算结果保留3位小数，其他计算结果保留2位小数。）

1.用 0－1 评分法确定各项评价指标的权重并把计算结果填入表 2.4。

2.列式计算 A、B、C三个方案的综合得分，并选择最优方案。

3.计算各方案的工程总造价和全寿命周期年度费用，从中选择最经济的方案。（注：不

考虑建设期差异的影响，每次大修给业主带来不便的损失为 1万元，各方案均无残值。）

试题三（20分）

【背景资料】

某厂与甲施工单位签订了施工总承包合同。双方合同规定：工期为 302 天，施工日期为

2019 年 3 月 1 日至 12 月 27 日。工期提前，承包商可以获得提前工期奖 1万元/天；工期拖

后，承包商需承担违约金 2 万元/天。开工前承包商提交并经过总监理工程师批准的施工总

进度计划如图 1所示（时间单位：天）。
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工程实施过程中发生了下列事件，并经专业监理工程师审查，情况属实。

事件 1：由于不能及时提供场地，施工方于 2019 年 3 月 4 日才进场开始作业，延期开

工造成的实际损失 3万元。

事件 2：C 工作是土方开挖工程，开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，C 工作实际持续

时间延长了 12 天，直接经济损失 10 万元。

事件 3：建设单位负责设备的采购，甲施工单位经建设单位同意后将安装工作 G 分包给

乙施工单位，分包合同工期为 85 天。乙施工单位完成设备安装后，单机无负荷试车没有通

过，经分析是设备本身出现问题。经设备制造单位修理，第二次试车合格。由此发生的设备

拆除、修理、重新安装和重新试车的各项费用分别为 2 万元、5 万元、3 万元和 1 万元，G

工作实际持续时间延长了 14 天。

事件4：为了确保工程质量，施工单位对工作K增加一次检验，增加费用2万元，K工作持

续时间增加2天。

事件 5：对工作 I，除原方案外还有两种新的施工工艺，A 工艺可以降低 10 万元的施工

成本，但工作时间将增加 3 天。B工艺需增加 2万元费用，但工作时间可缩短 5天。

【问题】

1.如果甲施工单位就工程中发生的 1～4项事件提出索赔要求，试问工期和费用能否成

立？说明理由。

2.对 1～4 项事件工期索赔各是多少天？总工期索赔多少天？

3.计算 1～4 项事件费用索赔总额？

4.事件 5 中，若仅从经济角度分析，施工方应采用哪种方案进行施工？

5.如果工程最终在 2019 年 12 月 31 日完成，承包商是可获得提前工期奖还是需承担违

约金？相应的数额是多少？

试题四（20分）

【背景资料】
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某工程项目采用工程量清单招标确定中标人，招标控制价 200 万元（其中安全文明施工

费为 7万元），合同工期 4 个月。承包方费用部分数据如表 5－1 所示。

表 5－1 承包方费用部分数据表

分项工程名称 计量单位 数量 综合单价

A m³ 5000 100 元/m³

B m³ 750 420 元/m³

C t 100 4500 元/t

D ㎡ 1500 150 元/㎡

总价措施项目费用 100000 元

其中：安全文明施工费用 60000 元

暂列金额 50000 元

注：以上费用皆为不含税费用。

合同中有关工程款支付条款如下：

1.开工前发包方向承包方支付合同价（扣除安全文明施工费用和暂列金额）的 20%作为

材料预付款。预付款从工程开工后的第 2 个月开始分 3 个月均摊抵扣。

2.安全文明施工费用开工前与材料预付款同时支付。

3.工程进度款按月结算，发包方按每次承包方应得工程款的 80%支付。

4.总价措施项目费用剩余部分在开工后 4 个月内平均支付，结算时不调整。

5.分项工程累计实际工程量增加（或减少）超过计划工程量的 15%时，该分项工程的综

合单价调整系数为 0.95（或 1.05）。

6.承包商报价管理费和利润率取 50%（以人工费、机械费之和为基数）。

7.规费和税金综合费率 18%（以分项工程费用、措施项目费用、其他项目费用之和为基

数）。

8.竣工结算时，业主按总造价（不含工期将罚款）的 3%扣留工程质量保证金。罚款不

计算销项税。

9.工期奖罚 5 万/月（含税费），竣工结算时考虑。

10.如遇清单缺项，双方按报价浮动率确定单价。

各月计划和实际完成工程量如表 5－2 所示。

表 5－2 各月计划和实际完成工程量

分项工程 第 1 月 第 2 月 第 3月 第 4 月 第 5月

A（m³） 计划 2500 2500
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实际 2500 2500

B（m³）
计划 375 375

实际 250 250 380

C（t）
计划 50 50

实际 35 35 45

D（㎡）
计划 750 750

实际 750 400 400

施工过程中，4月份发生了如下事件：

1.业主确认某临时工程计日工 50 工日，综合单价 60 元/工日；某种材料 120 ㎡，综合

单价 100 元/㎡；

2.业主要求新增一临时工程，工程量为 300m³，双方按当地造价管理部门颁布的人材机

消耗量、信息价和取费标准确定的综合单价为 500 元/m³。

（计算结果以万元为单位，保留 3位小数）

【问题】

1.工程签约合同价款为多少元？开工前业主应拨付的材料预付款和安全文明施工工程

价款为多少元？

2.列式计算第 3个月末分项工程的进度偏差（用投资表示）

3.列式计算业主第 4个月应支付的工程进度款为多少万元？

4.1－5 月份业主支付工程进度款，6月份办理竣工结算，工程实际总造价和竣工结算款

分别为多少万元？

5.如增值税率为 9%，该工程的销项税额为多少万元？

试题五管道专业（40分）

【背景资料】

某管道工程有关背景资料如下：

1.成品油泵房管道系统施工图如图 6.Ⅱ所示。
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说明：

（1）图中标注尺寸标高以 m 计，其他均以 mm 计。

（2）建筑物现浇混凝土墙厚按 300mm 计，柱截面均为 600mm×600mm，设备基础平面尺

寸均为 700mm×700mm。

（3）管道均采用 20#碳钢无缝钢管，管件均采用碳钢成品压制管件。成品油泵吸入管道

系统介质工作压力为 1.2MPa，采用电弧焊焊接；截止阀为 J41H－16，配平焊碳钢法兰。成

品油泵排出管道系统介质工作压力为 2.4MPa，采用氩电联焊焊接；截止阀为 J41H－40，止

回阀为 H41H－40，配碳钢对焊法兰。成品油泵进出口法兰超出设备基础长度均按 120mm，如

图 6.Ⅱ所示。

（4）管道系统中，法兰连接处焊缝采用超声波探伤，管道焊缝采用射线探伤。

（5）管道系统安装完毕，进行水压强度试验合格后，使用干燥空气进行吹扫。

（6）未尽事宜均应符合相关工程建设技术标准规范要求。
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2.假设成品油泵房的部分管道、阀门安装项目清单工程量如下：低压无缝钢管φ89mm

×4mm 2.1m，159mm×5mm 3.0m，219mm×6mm 15m；中压无缝钢管φ89mm×6mm 25m，

159mm×8.5mm 18m，219mm×9mm 6m 其他技术条件和要求与图 1所示一致。

3.工程相关分部分项工程量清单项目的统一编码见表 6.Ⅱ.1

4.管理费和利润分别按人工费的 60%和 40%计算，安装定额的相关数据资料见表 6.Ⅱ.2

（表内费用均不包含增值税可抵扣进项税额）。

该工程的人工单价为 80 元/工日，企业管理费和利润分别是人工费的 60%和 40%。

5.假设承包商购买材料时增值税进项税率为 13%，机械费增值税进项税率为 15%（综合），

管理和利润增值税进项税率为 5%（综合）；当钢管由发包人采购时，中压管道 DN150 安装清

单项目不含增值税可抵扣进项税额综合单价的人工费、材料费、机械费分别为 38.00 元，

30.00 元，25.00 元。（销项税税率为 9%）。

【问题】

1.按照图 6.Ⅱ所示内容，分别列式计算管道和阀门（其中 DN50 管道、阀门除外）安装

工程项目分部分项清单工程量。

2.按照背景 2、3 及图 6.Ⅱ所示要求，按《通用安装工程工程量计算规范》的规定，分

依次编列管道、阀门安装项目（其中 DN50 管道、阀门除外）的分部分项工程量清单，并填

入答题卡“分部分项工程量和单价措施项目清单与计价表”中。

3.背景资料 4 中的相关数据和图 6.Ⅱ中所示要求，根据《通用安装工程工程量计算规

范》和《建设工程工程量清单计价规范》的规定，编制中压管道 DN150 安装项目分部分项工
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程量清单的综合单价，并填入答题卡“综合单价分析表”中中压管道DN150理论重量按32kg/m

计，钢管由发包人采购（价格为暂估价）。

试题五电气专业（40分）

【背景资料】

工程背景资料如下：

1.图所示为某办公楼一层插座平面图，该建筑物为砖、混凝土结构。

2.该工程的相关定额、主材单价及损耗率见下表：

定额编号 项目名称

定

额

单

位

安装基价（元） 主材

人工

费

材料

费

机械

费
单价

损耗

率

（%）

4－2－76
照明配电箱嵌入式安装

半周长≤1.0m
台

102.3

0
10.60 0

900.00 元/

台

4－2－76
插座箱嵌入式安装半周

长≤1.0m
台

102.3

0
10.60 0

500.00 元/

台
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4－12－34
砖、混凝土结构暗配钢管

DN15
10m 46.80 9.92 3.57 5.00 元/m 3

4－12－35
砖、混凝土结构暗配钢管

DN20
10m 46.80 17.36 3.65 6.50 元/m 3

4－13－5 管内穿照明线 BV2.5mm² 10m 8.10 2.70 0 3.00 元/m 16

4－13－6 管内穿照明线 BV4mm² 10m 5.40 3.00 0 4.20 元/m 10

4－13－

178
暗装插座盒 86H50 型 个 3.30 0.96 0 3.00 元/个 2

4－13－

178

暗装地坪插座盒 100H60

型
个 3.30 0.96 0

10.00 元/

个
2

4－14－

401
单相带接地暗插座 10A 套 6.80 1.85 0

12.00 元/

套
2

4－14－

401

单相带接地地坪暗插座

10A
套 6.80 1.85 0

90.00 元/

套
2

3.该工程的人工费单价（综合普工、一般技工和高级技工）为 100 元/工日，管理费和

利润分别按人工费的 30%和 10%计算。

4.相关分部分项工程量清单项目编码及项目名称见下表：

项目编号 项目名称 项目编号 项目名称

030404017 配电箱 030411001 配管

030404018 插座箱 030411004 配线

030404031 小电器 030411005 接线箱

030404035 插座 030411006 接线盒

030404036 其他电器

【问题】

1.按照背景资料 1〜4 和图所示内容，根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500

－2013 和《通用安装工程工程量计算规范》GB50856—2013 的规定，计算各分部分项工程量，

并将配管（DN15、DN20）和配线（BV2.5m ㎡、BV4m ㎡）的工程量计算式与结果填写在答题

卡指定位置；计算各分部分项工程的综合单价与合价，编制完成答题卡“表分部分项工程和

单价措施项目清单与计价表。

2.设定该工程“管内穿线 BV2.5mm²”的清单工程量为 300m，其余条件均不变，根据背景材

料 2 中的相关数据，编制完成综合单价分析表。（计算结果保留 2 位小数）



国内首家共享式建筑考辅教育机构 www.baidianjituan.com

陕西总校：西安市未央区后卫寨启航时代广场 B 座 2203 室 宝鸡分校：金台区东岭集团国金中心 1818-1819 室

汉中分校：汉台区天玺中心 1112 室 安康分校：汉滨区兴安中路广场大厦 D 座 1801 室

商洛分校：商州区金源二路中段东六楼 渭南分校：临渭区新洲时代广场 C 座 503 室10

2022 年一级造价师《建设工程造价案例分析（安装）》模拟试卷（二）

答案及解析

试题一

问题 1：

本题考查的是建设期贷款利息。

第 1 年利息 1000×6%/2＝30.00（万元）

第 2 年利息（1000＋30＋1000/2）×6%＝91.80（万元）

建设期贷款利息 30.00＋91.80＝121.80（万元）

问题 2：

本题考查的是还本付息表。固定资产原值＝建设期投资＋建设期利息＝3600＋121.8＝

3721.80（万元）

年折旧＝固定资产原值×（1－残值率）/使用年限＝3721.80×（1－5%）/10＝353.57

（万元）

运营期第一年利息＝2121.80×6%＝127.31（万元）

运营期第 1年的总成本费用＝（280－40）×80%＋353.57＋127.31＝672.88（万元）

运营期第 1年的利润总额＝（1000－170）×80%－（170－40）×80%×6%－672.88＝－

15.12（万元）

运营期第 1年的利润为负值，是亏损年份，该年不计所得税。

运营期第 1年的可偿还本金＝353.57－15.12＝338.45（万元）

运营期第 1年的偿还利息＝127.31（万元）

问题 3：

本题考查的是还本付息表。运营期第 1年末贷款总额＝2000＋121.8－338.45＝1783.35

（万元）

运营期第 2年利息＝1783.35×6%＝107.00（万元）

运营期 2～5 年等额本息偿还，已知 P 求 A：A＝P×[i×（1＋i）n]/[（1＋i）n－1]＝

1783.35×[6%×（1＋6%）
4
]/[（1＋6%）

4
－1]＝514.66（万元）

运营期第 2年的偿还利息＝107.00（万元）

运营期第 2年的偿还本金＝514.66－107.00＝407.66（万元）
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运营期第 2年的总成本费用＝（280－40）＋353.57＋107.00＝700.57（万元）

运营期第 2年的利润总额＝（1000－170）－（170－40）×6%－700.57＝121.63（万元）

第 2 年利润总额＞弥补以前年度的亏损（－15.12 万元），所以本年计取所得税。

运营期第 2年应纳税所得额＝121.63－15.12＝106.51（万元）

运营期第 2年的所得税＝106.51×0.2＝21.30（万元）

运营期第 2年的净利润＝121.63－21.30＝100.33（万元）

运营期第 2年可供还款的资金＝100.33＋353.57＝453.9＞本年应还的本金 407.66，可

满足还款要求。

问题 4：

本题考查的是项目资本金现金流量表。

运营期第 1年按照最大偿还能力还款，因此运营期第一年的现金流量是流出的流动资金

即为－250（万元）或者现金流量＝1000×80%－（250＋338.45＋127.31＋280×80%＋（170

－40）×80%＋（170－40）×6%×80%）＝800－1050＝－250（万元）。

运营期第 2年资本金现金流量表净现金流量＝现金流入－现金流出＝（营业收入（不含

销项税额）＋销项税额）－（借款本金偿还＋借款利息支付＋经营成本（不含进项税额）＋

进项税额＋应纳增值税＋增值税附加＋所得税）＝（（1000－170）＋170）－[407.66＋107.00

＋（280－40）＋40＋（170－40）×（1＋6%）＋21.30]＝46.24（万元）。

试题二

问题 1：

表 2.4 各评价指标权重计算表

F1 F2 F3 F4 F5 得分
修正得

分
权重

F1 ╳ 1 1 1 1 4 5 0.333

F2 0 ╳ 0 1 1 2 3 0.200

F3 0 1 ╳ 1 1 3 4 0.267

F4 0 0 0 ╳ 0 0 1 0.067

F5 0 0 0 1 ╳ 1 2 0.133

合计 10 15 1.000

问题 2：

A方案综合得分：9×0.333＋8×0.200＋10×0.267＋7×0.067＋8×0.133＝8.80（分）

B方案综合得分：8×0.333＋10×0.200＋9×0.267＋9×0.067＋10×0.133＝9.00（分）
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C 方案综合得分：10×0.333＋9×0.200＋8×0.267＋9×0.067＋8×0.133＝8.93（分）

所以，B 方案为最优方案。

问题 3：

（1）各方案的工程总造价：A方案：65×8000＝520000（元）＝52（万元）

B方案：80×8000＝640000（元）＝64（万元）；C 方案：115×8000＝920000（元）＝

92（万元）

（2）各方案全寿命周期年度费用：

A 方案：1.4＋52（A/P，6%，40）＋（32＋1）[（P/F，6%，5）＋（P/F，6%，10）＋

（P/F，6%，15）＋（P/F，6%，20）＋（P/F，6%，25）＋（P/F，6%，30）＋（P/F，6%，

35）]×（A/P，6%，40）＝1.4＋52×0.0665＋33×[0.7474＋0.5584＋0.4173＋0.3118＋0.2330

＋0.1741＋0.1301]×0.0665＝1.4＋3.458＋5.644＝10.52（万元）

B 方案：1.85＋64（A/P，6%，40）＋（44＋1）[（P/F，6%，10）＋（P/F，6%，20）

＋（P/F，6%，30）]（A/P，6%，40）＝1.85＋64×0.0665＋45×[0.5584＋0.3118＋0.1741]

×0.0665＝1.85＋4.256＋3.125＝9.23（万元）

C方案：2.70＋92（A/P，6%，40）＋（60＋1）[（P/F，6%，15）＋（P/F，6%，30）]

（A/P，6%，40）＝2.70＋92×0.0665＋61×（0.4173＋0.1741）×0.0665＝2.70＋6.118

＋2.399＝11.22（万元）

所以，B 方案为最经济方案。

试题三

问题 1：

事件 1：工期和费用索赔成立。因为不能及时提供场地属建设单位责任，延误的时间将

导致工期延长。

事件 2：工期索赔成立。费用索赔不成立。因为不可抗力造成的费用损失双方各自承担，

造成工期延误的可以索赔工期。

事件 3：工期和费用索赔成立。因为建设单位负责设备的采购，因设备本身出现问题造

成的费用损失应由建设单位承担，延误的时间超过总时差 12 天将导致工期延长。

事件 4：工期和费用索赔不成立。因为保证工程质量的检验费用已包含在合同价中，施

工方额外增加的检验费用应自己承担，增加的工作时间也不能顺延。

问题 2：

事件 1：索赔工期 3（天）。

事件 2：索赔工期 1（天）。从网络计划中可看出，C工作延长 12 天，C 工作总时差＝86

－75＝11 天，只影响工期 1 天，故只批顺延工期 1 天。
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事件 3：索赔工期 2（天）。从网络计划中可看出，C工作延长 12 天后，G 工作总时差＝

75＋12＋90－80－85＝12 天，G 工作若延长 14 天，只影响工期 2天，故只批顺延工期 2 天。

事件 4：索赔工期 0（天）。

总计索赔工期＝3＋1＋2＝6（天）。

问题 3：

事件 1：费用索赔 3（万元）。事件 2：费用索赔 0（万元）。事件 3：费用索赔 6（万元）。

事件 4：费用索赔 0（万元）。共计费用索赔 9（万元）。

问题 4：

施工方若不采取新技术，则收益无变化。

施工方若采用 A工艺，则收益增加＝10－3×2＝4（万元）。

施工方若采用 B工艺，则收益增加＝5×1－2＝3（万元）。

施工方采用 A 工艺收益增加最多，所以施工方应采用 A 工艺来施工。

问题 5：

承包商可获得提前工期奖。原合同工期为 12 月 27 日完工，可以索赔工期 6 天，施工方

实际完工日期 12 月 31 日，所以提前了 6－4＝2 天完成工程，可以获得提前工期奖＝2×1

＝2（万元）。

试题四

问题 1：

签约合同价：

[（5000×100＋750×420＋100×4500＋1500×150）/10000＋10＋5]×（1＋18%）＝

193.520（万元）

工程预付款：[193.52－（6＋5）×（1＋18%）]×20%＝36.108（万元）

安全文明施工价款：6×（1＋18%）×80%＝5.664（万元）

问题 2：

第 3 个月末累计拟完工程计划投资：

（5000×100＋750×420＋100×4500＋750×150）/10000×（1＋18%）＝162.545（万

元）

第 3 个月末累计已完工程计划投资：

（5000×100＋500×420＋70×4500＋750×150）/10000×（1＋18%）＝134.225（万元）

第 3 个月末进度偏差＝134.225－162.545＝－28.32（万元）

第 3 个月末该工程进度拖延 28.32 万元。

问题 3：
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B 分项工程：750×（1＋15%）＝862.5

880－862.5＝17.5

[17.5×420×0.95＋（380－17.5）×420]/10000×（1＋18%）＝18.789（万元）

C分项工程：45×4500/10000×（1＋18%）＝23.895（万元）

D分项工程：400×150/10000×（1＋18%）＝7.08（万元）

总价措施工程款：1×（1＋18%）＝1.18（万元）

临时用工：（50×60＋120×100）/10000×（1＋18%）＝1.77（万元）

临时工程：报价浮动率＝1－193.52/200＝3.24%

调整后全费用单价＝500×（1＋18%）×（1－3.24%）＝570.884（元/m³）

570.884×300/10000＝17.127（万元）

应支付工程款为：（18.789＋23.895＋7.08＋1.18＋1.77＋17.127）×80%－36.108/3

＝43.834（万元）

问题 4：

A分项工程：5000×100×1.18/10000＝59（万元）

B分项工程：[17.5×420×0.95＋（880－17.5）×420]/10000×1.18＝43.569（万元）

C分项工程：115×4500/10000×1.18＝61.065（万元）

D分项工程：1550×150/10000×1.18＝27.435（万元）

实际造价＝59＋43.569＋61.065＋27.435＋10×1.18＋1.77＋17.127＝221.766（万元）

质保金＝221.766×3%＝6.653（万元）

竣工结算款＝221.766×20%－6.653－5＝32.700（万元）

问题 5：

销项税额＝221.766/（1＋9%）×9%＝18.311（万元）

试题五管道专业（40分）

问题 1：

低压管道：

D219×6 ：（0.3＋0.3）×2＋（4.7－1.5）×2＋0.85×2＋1.2×3＝12.90m

D159×5：（1.2－0.12）×2＝2.16m

D89×4：（1.2－0.12）×2＝2.16m

中压管道：

D219×9：0.3＋0.75×2＋1.5＋0.75×2＋0.4＝5.20m

D159×8.5：(1.2－0.12)×2＋(1.2＋0.85＋2.4)×2＋0.75＋1.5＋0.75＝14.06m

D89×6：
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油路 1管：0.3＋0.75－0.35＋0.25×5＋0.6＋1＋1.2＋0.3＋0.3＋4.7－1.5＝8.55m

油路 2管：(1.2－0.12＋2.9＋0.3)×2＋1.2＋(4.7－1.5)×2＝16.16m

合计：8.55＋16.76＝2.71m

低压阀门：J41H－16 截止阀 DN200 2 个，J41H－16 截止阀 DN150 2 个，J41H－16 截止

阀 DN80 2 个

中压阀门：J41H－40 截止阀 DN150 3 个，J41H－40 截止阀 DN80 4 个

H41H－40 止回阀 DN150 2 个，H41H－40 止回阀 DN80 2 个

问题 2：

表 6.II.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成品油泵房管道系统
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注：各分项之间用横线分开。

问题 3：

表 6.II.2 综合单价分析表
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试题五电气专业（40分）

问題 1：

（1）钢管 DN15 暗配工程量计算：

N1：1.5＋0.05＋2.0＋（3.0×6）＋4.0＋4.0＋4.5＋2.0＋2.0＝38.05（m）

N3：1.5＋0.05＋2.0＋（4.5×6）＋（4.0×5）＋5.0＋（0.05＋0.3）×25＝64.30（m）

合计：38.05＋64.30＝102.35（m）

（如 N1、N3 合并计算，但计算结果正确者得满分。）



国内首家共享式建筑考辅教育机构 www.baidianjituan.com

陕西总校：西安市未央区后卫寨启航时代广场 B 座 2203 室 宝鸡分校：金台区东岭集团国金中心 1818-1819 室

汉中分校：汉台区天玺中心 1112 室 安康分校：汉滨区兴安中路广场大厦 D 座 1801 室

商洛分校：商州区金源二路中段东六楼 渭南分校：临渭区新洲时代广场 C 座 503 室18

（2）钢管 DN20 暗配工程量计算： N2：1.5＋0.05＋20.0＋（1.5－0.8＋0.05）

＝22.30（m）

（3）管内穿线 BV2.5mm²工程量计算：102.35×3＋（0.5＋0.3）×6＝307.05＋4.8＝

311.85（m）

（4）管内穿线 BV4mm²工程量计算：（22.30＋0.5＋0.3＋0.4＋0.6）×3＝72.30（m）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序

号
项目编码

项目

名称
项目特征描述

计

量

单

位

工程

量

金额（元）

综合单

价
合价

其中：

暂估

价

1
0304040170

01

配电

箱

照明配电箱 AL1

型号：BQDC101

嵌入式安装

箱体尺寸：500×300

×120

台 1
1053.8

2

1053.

82

2
0304040180

01

插座

箱

户外插座下班 AX

防护等级：IP65

嵌入式安装

箱体尺寸：400×600

×180

台 1 653.82
653.8

2

3
0304040350

01
插座 单相带接地暗插座10A 套 13 23.61

306.9

3

4
0304040350

02
插座

单相带接地地坪暗插

座 10A

型号：MDC－3T/130

套 12 103.17
1238.

04

5
0304110060

01

接线

盒

暗插座接线盒 86H50

型
个 13 8.64

112.3

2

6
0304110060

02

接线

盒

地坪暗插座接线盒

100H60 型
个 12 15.78

189.3

6

7
0304110010

01
配管

钢管 DN15 砖、混凝土

结构暗配
m

102.3

5
13.05

1335.

67

8 0304110010 配管 钢管 DN20 砖、混凝土 m 22.30 15.35 342.3
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02 结构暗配 1

9
0304110040

01
配线

管内穿线

照明线路 BV－500

2.5mm²

m
311.8

5
4.88

1521.

83

1

0

0304110040

02
配线

管内穿线

照明线路 BV－500 4mm

²

m 72.30 5.68
410.6

6

合计
7164.

76

综合单价分析表

项目编码 030411004001 项目名称 配线
计量

单位
m

工程

量
300

清单综合单价组成明细

定额 定额名称

定

额

单

位

数

量

单价（元） 合价（元）

人工

费

材料

费

机械

费

管理

费和

利润

人工

费

材料

费

机械

费

管理

费和

利润

4－

13－

5

管内穿照明线

2.5mm²
10m

0.

10
8.10 2.70 0 3.24 0.81 0.27 0 0.32

人工单价 小计 0.81 0.27 0 0.32

100 元/工日 未计价材料费（元） 3.48

清单项目综合单价（元/m） 4.88

材料

费明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量

单价

（元

）

合价

（元

）

暂估

单价

（元

）

暂估

合价

（元

）

绝缘导线 BV－500 2.5mm² m 1.16 3.00 3.48

其他材料费（元） － 0.27 －

材料费小计（元） － 3.75 －


